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Attività del progetto

FASE 1: ALLESTIMENTO CANTIERE E ONERI DELLA SICUREZZA  

FASE 2: DEMOLIZIONI E BONIFICA 

FASE 3: REALIZZAZIONE DI NUOVI BAGNI   

FASE 4:  PAVIMENTI - RIVESTIMENTI 

FASE 5:  PARETI e SOFFITTI INTERNI E PITTURE 

FASE 6:  SERRAMENTI E FINITURE

FASE 7:  ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

Titolo del progetto:
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SEDI COMUNALI VIA ROVANI 247 E VIA DEI GIARDINI 32
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